

Proiect aprobat în cadrul programului Erasmus +
 Acțiunea cheie 2
 Domeniul Educație Școlară (SCH)
 Nr. referință proiect: 2023-1-RO01-KA210-SCH-000151160



C.P. 315700, Arad, Sebiș, Bd. Victoriei, nr. 7
 Tel: +40257310711 | Fax: +40257311063
 e-mail: liceulsebis@yahoo.com
 web: <http://www.liceulsebis.ro>



Finanțat de
 Uniunea Europeană

2023-1-RO01-KA210-SCH-000151160

DIGITAL E+ CO2 STORIES

PLAN DE GESTIONARE A RISCURILOR

Nr. 3/2 din 03.11.2023

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Notății utilizate pentru posibilitatea riscului:						Notății utilizate pentru impactul riscului:					
1- rar; 2- puțin probabil; 3 - posibil; 4 - foarte probabil; 5 - sigur						1- nesemnificativ; 2- minor; 3 - moderat; 4 - major; 5 - critic					
Descrierea riscului	Posibilitatea riscului					Impactul riscului					Răspunsuri la risc
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
RISURI INTERNE											
Unul dintre parteneri se retrage din proiect			X							X	Înlocuirea partenerului cu un altul, având aceleași nevoi și interese comune
Incapacitatea unui membru din echipa de implementare de a continua proiectul			X						X		Înlocuirea acestuia cu un altul, având experiență în implementarea proiectelor europene.
Schimbarea ordinii cronologice a fluxurilor (față de cea din formularul de candidatură)			X				X				Se acceptă modificarea dacă noua ordine se încadrează în programul proiectului
Lipsa documentelor personale necesare deplasării în proiect (act de identitate/			X						X		Crearea unei liste de verificare pe care fiecare participant o va verifica înainte de plecare.

Renunțarea la mobilitate a unui beneficiar din motive medicale/ personale				X					X		Apelarea la lista de rezerve; în cazul în care rezerva nu mai dorește să participe la mobilitate, se va organiza un nou proces de selecție
Unul dintre parteneri propune schimbarea perioadei de mobilitate				X				X			Se verifică Diagrama Gantt și calendarul anului școlar pentru a vedea dacă este posibilă deplasarea la noua dată: - Dacă DA, se acceptă modificarea; - Dacă NU, se caută o altă perioadă potrivită pentru toți partenerii.
RISURI EXTERNE											
Dificultăți în timpul călătoriei cauzate de lipsa unor documente, anularea zborurilor, schimbarea condițiilor de călătorie				X					X		Verificarea în permanență a informațiilor referitoare la condițiile de călătorie pe site-ul MAE; Încheierea de asigurări de sănătate; Scanarea documentelor și păstrarea lor pe un stick sau pe email pentru a exista o copie de rezervă.
Îmbolnăvirea unui participant pe parcursul mobilității/ probleme medicale				X					X		Fiecare beneficiar să aibă asupra sa, în mobilitate, un „kit” cu produse medicale de prim ajutor pentru probleme minore; Cardul european de sănătate și asigurare de călătorie.
Existența unor zone de conflict, manifestații			X					X			Evitarea respectivelor zone; reprogramarea mobilității.

STABILIRE SCOR GENERAL RISC: PROBABILITATE x IMPACT

PROBABILITATE	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

IMPACT

STABILIREA NIVELULUI DE TOLERARE

NIVEL DE TOLERARE		EXPLICAȚII
1 -- 4	TOLERABIL	Nu necesită măsuri de control
5 -- 8	TOLERARE RIDICATĂ	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung
9 -- 12	TOLERARE SCĂZUTĂ	Necesită măsuri de control pe termen scurt
13- 25	INTOLERABIL	Necesită măsuri de control urgente

Manager proiect,
Director adj. prof. Pop Talida

Talida Pop
Semnat digital de
Talida Pop
Data: 2025.05.07
08:16:17 +03'00'

Responsabil monitorizare-evaluare,
Director, prof. Braițiu Ramona

**Ramona-
loana Braitiu**
Digitally signed by
Ramona-Ioana Braitiu
Date: 2025.05.05
21:04:16 +03'00'