



ACREDITARE ERASMUS – ANUL 2

2025-1-RO01-KA121-SCH-000321471

DIAGRAMA GANTT

	2025						2026									Indicatori
	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	
	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	
MANAGEMENT DE PROIECT																
Constituirea echipei																Decizie internă structură echipă; stabilire atribuții membri echipă;
Analiza formular, contract, anexe, ghid																Calendar proiect; listă furnizori/ parteneri; informații specifice asociate rolurilor echipei; stabilire instrumente de gestiune internă;
Planificare, monitorizare, raportare																Plan implementare-monitorizare- evaluare; diagramă Gantt; plan managementul riscului; plan de diseminare;
Întâlniri echipă proiect																Minute; evidențe Google Drive;
Căutarea unor furnizori de curs și stabilirea unor contacte cu organizații partenere																Corespondență; sesiuni Zoom; acorduri
Selecția grupului țintă (elaborare procedură+selecție)																Procedură; metodologie/set criterii; comisie selecție; calendar; listă cu participantii

																selectați/rezervă/respinșo publicată pe site;
Pregătirea participanților (pregătire lingvistică/ / pedagogică/ culturală)																Chestionare; test de plasament pregătire lingvistică; program pregătire; liste de prezență.
Întocmirea documentelor de mobilitate																Contracte financiare; acorduri de învățare; programul activităților; documente Europass.
Realizarea aranjamentelor practice																Bilete de avion; servicii de cazare și masă
Activități de mobilitate									Flux1 Flux2		Flux3 Flux4	Flux5				Programul activităților; raport beneficiari
Rezultate																RED; parteneriate; proiecte; publicarea rezultatelor pe platforma EPRP
Activități de diseminare și asigurare a vizibilității proiectului																Conform planului de diseminare
Monitorizare																Plan de monitorizare și evaluare; standarde de calitate Erasmus.
Evaluare + Raportare finală																Concluzii evaluare pregătire participanți; focus grup post mobilitate; chestionare online BM; feedback participanți atelier; raport final.

**Manager proiect,
Dir. adj. prof. Talida Pop**