



ACREDITARE ERASMUS – ANUL 1

2024-1-RO01-KA121-SCH-000213980

PLAN DE GESTIONARE A RISCURILOR

Nr. 4/1 din 09.10.2024

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Notații utilizate pentru posibilitatea riscului:						Notații utilizate pentru impactul riscului:					
1 - rar; 2 - puțin probabil; 3 - posibil; 4 - foarte probabil; 5 - sigur						1 - nesemnificativ; 2 - minor; 3 - moderat; 4 - major; 5 - critic					
Descrierea riscului	Posibilitatea riscului					Impactul riscului					Răspunsuri la risc
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
RISCURI INTERNE											
Incapacitatea unui membru din echipa de implementare de a continua proiectul			X						X		Înlocuirea acestuia cu un altul, având experiență în implementarea proiectelor europene.
Erori în înregistrarea documentelor justificative, documente incomplete			X					X			Existența unui centralizator în ceea ce privește documentele justificative pentru fiecare tip de mobilitate
Renunțarea la mobilitate a unui beneficiar din motive medicale/ personale				X					X		Apelarea la lista de rezerve; în cazul în care rezerva nu mai dorește să participe la mobilitate, se va organiza un nou proces de selecție
Lipsa documentelor personale necesare deplasării în proiect (act de identitate/ pașaport, procură notarială)			X						X		Crearea unei liste de verificare pe care fiecare participant o va verifica înainte de plecare.
RISCURI EXTERNE											
Furnizorul de curs anulează cursul din lipsă de participanți			X						X		Căutarea unui alt furnizor de curs care să ofere cursuri care să se pleze pe nevoile beneficiarilor
Furnizorul de curs schimbă data și/sau locația			X					X			Se verifică Diagrama Gantt, calendarul școlar și bugetul, pentru a vedea dacă este posibilă deplasarea la noua dată / locație: - Dacă DA, se acceptă modificarea; - Dacă NU, se caută alt furnizor de formare.
Unul dintre parteneri propune schimbarea perioadei de mobilitate				X			X				Se verifică Diagrama Gantt și calendarul anului școlar pentru a vedea dacă este posibilă deplasarea la noua dată: - Dacă DA, se acceptă modificarea; - Dacă NU, se caută o altă perioadă potrivită pentru toate părțile implicate.
Dificultăți în timpul călătoriei cauzate de lipsa unor documente, anularea zborurilor, schimbarea condițiilor de călătorie				X					X		Verificarea în permanență a informațiilor referitoare la condițiile de călătorie pe site-ul MAE; Încheierea de asigurări de sănătate; Scanarea documentelor și păstrarea lor pe un stick sau pe email pentru a exista o copie de rezervă.
Îmbolnăvirea unui participant pe parcursul mobilității/ probleme medicale				X					X		Fiecare beneficiar să aibă asupra sa, în mobilitate, un „kit” cu produse medicale de prim ajutor pentru probleme minore; Cardul european de sănătate și asigurare de călătorie.
Existența unor zone de conflict, manifestații			X					X			Evitarea respectivelor zone; reprogramarea mobilității.

STABILIRE SCOR GENERAL RISC: PROBABILITATE X IMPACT

PROBABILITATE	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

IMPACT

STABILIREA NIVELULUI DE TOLERARE

NIVEL DE TOLERARE		EXPLICAȚII
1 -- 4	TOLERABIL	Nu necesită măsuri de control
5 -- 8	TOLERARE RIDICATĂ	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung
9 -- 12	TOLERARE SCĂZUTĂ	Necesită măsuri de control pe termen scurt
13- 25	INTOLERABIL	Necesită măsuri de control urgente

Manager proiect,
Director adj. prof. Pop Talida

Responsabil monitorizare-evaluare,
Director, prof. Braițiu Ramona